

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
93	ЭЛЕКСИР	eleksir	Новая	Средний	Предпроектное обследование (эквайринг)	Konstantin Shmelev	11/20/2024 06:45 AM
92	ЭЛЕКСИР	eleksir	Новая	Средний	Предпроектное обследование	Konstantin Shmelev	09/16/2024 09:45 AM
75	DFMX	Сопровождение	Новая	Средний	ПЦ. Рефакторинг		07/18/2023 07:30 AM
74	DFMX	Сопровождение	Новая	Средний	ПЦ. Разрядность надо делать как у биткоина		07/08/2023 08:17 AM
73	DFMX	Сопровождение	Отложена	Средний	Морды.		07/22/2023 07:42 AM
72	DFMX	Сопровождение	Новая	Средний	Орен API поставить в AWS		07/15/2023 09:26 AM
71	DFMX	Сопровождение	В работе	Средний	Подключить XCM Антона		07/22/2023 07:43 AM
70	DFMX	Сопровождение	Новая	Средний	Интеграция e-comm с Антоном		07/08/2023 08:00 AM